

Projeto ZonaZero

Desenvolvimento Web

Objetivos	06/10 à 12/10	13/10 à 19/10	20/10 à 26/10	27/10 à 02/11	03/11 à 9/11	10/11 à 16/11	17/11 à 23/11	24/11
Planejamento (todos)	Concluído							
Definição do escopo e funcionalidades, nome, paleta de cores e identidade visual (Matheus)	Concluído							
Início da estrutura do site Com HTML (Kauane)		Concluído	Concluído					
Criar layout inicial do site, desenvolver o protótipo visual das páginas principais (Neto)		Em andamento	Em Andamento	Em andamento				
Início da documentação (Matheus)			Em Andamento	Em andamento				
Estilização do site com CSS (Neto e Matheus)				Em andamento	Em andamento			
Testes e ajustes (Todos)					Não Iniciado	Não Iniciado		
Correção de erros (Todos)					Não Iniciado	Não Iniciado		
Finalização da documentação (Matheus)					Não Iniciado	Não Iniciado		
Apresentação Final							Não Iniciado	